

Burgemeester en wethouders

Datum: 12 december 2024

Onderwerp

Budgetoverheveling renovatie spartelbaden

Wij willen

De renovatie van de spartelbaden, die oorspronkelijk gepland stond voor dit jaar, begin volgend jaar uitvoeren door het budget naar 2025 over te hevelen.

Wij besluiten

1. In de jaarrekening 2024 een bestemmingsvoorstel op te nemen om €30.536,- van het budget voor "Speelvoorzieningen" te reserveren voor uitgave in 2025.
2. Het bedrag, vooruitlopend op het vaststellen van de jaarrekening 2024, te besteden vanaf januari 2025.

Want

- 1.1 *De renovatie kon dit jaar niet worden uitgevoerd wegens externe omstandigheden.*
 - a. Door onderbezetting bij de aannemer en tegenvallend weer zijn de werkzaamheden niet gestart.
- 1.2 *De renovatie is essentieel voor het behoud en gebruik van de spartelbaden.*
 - a. Het uitstellen van de renovatie zonder overheveling van het budget zou tot verdere vertraging of verhoogde kosten leiden.
 - b. We zijn verantwoordelijk voor een veilige openbare ruimte, daar hoort de veiligheid van de spartelbaden bij.
- 1.3 *De geplande renovatie is in lijn met eerdere afspraken.*
 - a. Inwoners en gebruikers hebben uitgesproken behoefte aan de spartelbaden.
- 2.1 *Het starten van de renovatie in 2025 voorkomt dat de baden nog een seizoen in slechte staat blijven.*
 - a. We zijn verplicht en verantwoordelijk om zorg te dragen voor de veiligheid van onze inwoners en te voldoen aan wet- en regelgeving omtrent openbare voorzieningen.
 - b. Hierdoor wordt verdere achteruitgang van de spartelbaden voorkomen en blijven deze aantrekkelijk en veilig voor gebruikers.

Maar

1. Het uitstellen van de renovatie brengt risico's met zich mee, zoals mogelijk hogere kosten of verdere slijtage aan de baden.

Achtergrond

Door onverwachte externe omstandigheden is de uitvoering dit jaar niet mogelijk gebleken. Als het budget niet wordt overgeheveld, is er komend jaar geen financiering beschikbaar voor de spartelbaden, wat kan leiden tot financiële knelpunten en verdere vertraging van de renovatie.

De financiële gevolgen zijn

Het budget dat oorspronkelijk voor 2024 was gereserveerd wordt verschoven naar 2025, zonder verdere wijzigingen in de hoogte van het bedrag.

Alternatieven

1. Het project geheel annuleren: dit gaat ten koste van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de gemeente en zal op lange termijn duurder zijn door oplopende achterstallige onderhoudskosten. Tevens zouden er in dat geval kosten gemaakt moeten worden om de spartelbaden in hun geheel te verwijderen.

Participatie

Er is tot op heden geen spraken van participatie, anders dan de participatie die enkele jaren geleden door Daphne is uitgevoerd op het gebied van spartelbaden. Hieruit kwam de nadrukkelijke wens naar voren om de spartelbaden te behouden. Dit ligt in lijn met wat Klaas Okken, inspecteur spelen, en verschillende wijkbeheerders in de praktijk ervaren.

Communicatie

Er is geen externe communicatie nodig.

Bijlagen

Offertes spartelbaden